

لجنة متابعة ملاعب التاج الجديدة تناقش ما تم انجازه وتكمله اعداد الملاعب

كان الاجتماع في مزرعة ابناء المرجوم حسين الصالحي (الباردة) و تم الوقوف على ما تم إنجازه في الفترة السابقة وتم في الاجتماع ما يلي :

- 1- إستلام الارض
- 2- مخاطبة امانة محافظة الأحساء لتركيز الأرض
- 3- إزالة الأنقاض و تسوية الارض
- 4- رسم الخطة لبدا الخطوة الثانية تسوير الارض من الجهة الجنوبية المقابلة للكلية التقنية بسياج حديدي (شيك) بطول 273 متر
- 5- مخاطبة هيئة الري و الصرف بالاحساء لجلب قوالب خراسانية للجهات الثلاث الباقية
- 6- إعداد ملعب لدرجة الشباب
- 7- مناقشة كيفية دعم المشروع

